

못난이마켓 기획 회의록

2026-10-07 · 작성자 심우섭

팀 프로젝트 주제로 내가 제안한 "못난이마켓(B 급 농산물 가치소비 쇼핑몰)"이 채택되었다. 이 문서는 기획 회의 내용과 채택 과정, 개인 기여를 기록한다.

회의 개요

항목	내용
일시	2026 년 10 월 7 일 10:00
장소	강의실
참석자	심우섭, 이상재, 조영우, 김규완
작성자	심우섭

안건

- 팀 프로젝트 주제 선정
- 역할 분담
- 기술 스택과 구현 범위

제안된 기획안 비교

각자 기획안을 하나씩 준비해 과제 평가표 기준(쇼핑몰 구조 적합성, 화면 구성, 4 일 내 완성 가능성, 발표 설득력)으로 비교했다.

기획안	제안자	장점	한계	결과
못난이마켓 (B 급 농산물 쇼핑몰)	심우섭	실물 상품과 사진이 있어 화면 구성이 풍성함. 농가·소비자·환경 상생 스토리가	유사 서비스가 있어 차별점 설명이 필요함	채택

		명확함		
대형병원 검사비·도시별 건강검진 비용 안내	(이름)	실생활에 필요하고 공공데이터 활용 가능	쇼핑몰보다 정보 서비스에 가까움. 가상 의료 가격의 정확성 문제	미채택
전문가 AI 프롬프트 분석·판매	(이름)	AI 트렌드에 맞고 이력서 어필이 좋음	유사 사이트·전자책이 많고, 분석 기능은 과제 범위를 넘음	미채택
고양이 종합 쇼핑몰 (간식 판매 등 고양이에 대한 모든 것)	조영우	타깃(반려묘 보호자)이 명확하고 상품 이미지가 친근해 화면 구성이 쉬움	반려동물 쇼핑몰은 흔한 주제라 차별화가 어렵고, 서비스가 필요한 이유(사회적 메시지)가 상대적으로 약함	미채택

결정 사항

팀 주제로 내가 제안한 못난이마켓을 채택했다. 채택 이유는 세 가지다.

1. **평가 기준 부합:** 상품 목록 → 상세 → 장바구니로 이어지는 쇼핑몰 구조에 가장 잘 맞고, 할인율·농가·못난이 사유 등 데이터 속성이 다양하다.
2. **발표 설득력:** 농가는 추가 수익, 소비자는 합리적 가격, 사회는 음식물 폐기 감소를 얻는 상생 구조로 ESG·탄소중립과 연결된다.
3. **완성 가능성:** Mock Data 만으로도 콘셉트가 살아 4 일 일정 안에 필수 범위를 끝낼 수 있다.

AI 프롬프트 아이디어의 장점(AI 경험)은 과제 이후 "AI 레시피 추천" 확장 계획으로 반영하기로 했다.

채택된 기획안 요약

한 줄 소개: 맛과 품질은 같지만 모양 때문에 버려지는 B 급 농산물을 소비자와 연결하여, 농가와 소비자가 함께 이득을 얻고 환경 보호에도 기여하는 가치소비 쇼핑물.

항목	내용
주 타깃	합리적 가격과 가치소비를 중시하는 2030 1 인 가구
농가가 얻는 것	판로가 없던 B 급 농산물로 추가 수익
소비자가 얻는 것	같은 맛과 영양을 더 저렴하게, 착한 소비의 만족감
사회가 얻는 것	음식물 폐기와 탄소 배출 감소에 기여
핵심 화면	메인, 상품 목록, 상품 상세(농가 정보·추천 요리), 장바구니
차별점	구매 후 "무엇을 해 먹을지"를 돕는 레시피 연결로 가정에서의 폐기까지 줄임

후속 결정

팀은 3 명(A·B·C)으로 구성하고, 페이지 단위로 역할을 나눴다. 백엔드까지 구현하되, 각자 자기 페이지의 서버 기능을 맡는다.

역할	페이지	백엔드
A · 콘텐츠·디자인·레시피	메인, 이야기, 레시피 목록·상세	레시피 조회, 상품 연결
B · 상품·채소	상품 목록·상세, 채소 정보	상품·채소 조회, 필터·정렬
C · 인증·개인 데이터	로그인, 마이페이지, 장바구니·찜	로그인, 프로필, 장바구니·찜 저장, RLS

기술 스택은 Next.js(App Router)·TypeScript·Tailwind CSS, 백엔드는 Next.js Server Actions 와 Route Handlers, 데이터는 Supabase(PostgreSQL·Auth·Storage), 검증은 Zod, 배포는 Vercel 로 정했다. FastAPI 등 별도 서버는 두지 않는다.

결제, 주문, 관리자 페이지, AI 레시피 추천은 이번 범위에서 제외했다.

후속 조치

할 일	담당	상태
공용 Supabase 프로젝트 생성(서울 리전), 환경변수 공유	(DB 담당 이름)	완료
ERD 작성 후 DB 담당에게 전달	(이름)	진행 중
팀 개발 가이드(README) 작성	(이름)	완료
Next.js 프로젝트 생성, 저장소에 업로드	(이름)	예정
각자 <code>.env.local</code> 설정(GitHub 업로드 금지)	전원	예정

다음 회의에서 ERD 를 확정하고 각자 담당 페이지 개발을 시작한다.

개인 기여

기획 단계에서 내가 맡아 진행한 일이다.

구분	내용
기획안 제안	못난이마켓 콘셉트, 기획 의도, 타깃 정의. 팀 최종 주제로 채택됨
비교 분석	팀원 기획안 4 개를 과제 평가표 항목별로 비교해 채택 근거를 정리
화면 설계	메인·상품 목록·상품 상세 와이어프레임, 데스크톱·모바일 디자인 목업(일러스트·실물 사진 버전) 제작
이미지 준비	Unsplash 무료 이미지 7 장 선정, 작가·출처 정리
문서화	README 초안, 역할별 할 일 목록(TASKS.md), 팀 공지문 작성

담당 역할	B · 상품·채소 (상품 목록·상세, 채소 정보 페이지와 상품·채소 조회 기능) — 확정 예정
-------	---

참고: 비교 분석, 목업, 문서 초안 작성에 AI 도구(Claude) 활용